ANALISTAS (1)	8													
DISEÑADORES (2)		5												
IMPLEMENTADORES (2)			8, 7				ITERACION 1	ITERACION 2	ITERACION 3	ITERACION 4	TOTAL HORAS	TOTAL COSTE POR ESPECIALIZACIÓN		Cos
TESTERS (1)				3		TOTAL HORAS ANALISTAS	8	8	11	4	31	1.395€	Analistas	
						TOTAL HORAS DISEÑADORES	10	7	7		29		Diseñadores	
ITERACION 2						TOTAL HORAS IMPLEMENTADORES	15	10	22	20	67		Implementadores	
	RyA	D	1	T		TOTAL HORAS TESTERS	3	3	6		17	170€	Testers	
ANALISTAS (1)	8					TOTAL HORAS POR ITERACIÓN	36				144			
DISEÑADORES (2)		4,3				TOTAL COSTE POR ITERACIÓN	915€			630€		3.390€		
IMPLEMENTADORES (2)			5				4,5	3,5	5,75	4,25				
TESTERS (1)				3			5 jornadas	4 jornadas	6 jornadas	5 jornadas				
	ITERACION :	3					SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES		
CDU 3	RyA	D	1	T			1	8 (Inicio It0)) 9	10(Final It0)	11(Inicio It 1)	12		
ANALISTAS (1)	5						2	16	16	17(Final It 1)	18(Inicio It 2)	19		
DISEÑADORES (2)		1					3	22	23 (Final it2)	24(Iniicio It 3)	25	26		
IMPLEMENTADORES (2)			6				4	29	30	1(Final it3)	2 (Inicio it4)	3		
TESTERS (1)				2			5	6 FESTIVO	7	8 FESTIVO	9	10 (Final it4)		
CDU 4	RyA	D	1	T			6	13(Inicio it N) 14	15	16(Final it N)	17		
ANALISTAS (1)	6													
DISEÑADORES (2)		3,2												
IMPLEMENTADORES (2)			2											
TESTERS (1)				4			FASE	INICIO	ELABORACIÓN		CONSTRU		TRANSICIÓN	
							ITERACIÓN	ITO OTI	IT1	IT2	IT3	IT4	ITF	
ITERACION 4							COSTE	1.000 €					2.000	€
	RyA	D	1	T			DURACIÓN	3 jornadas		4 jornadas		5 jornadas		
ANALISTAS (1)	4						AGENDA	8N-10N	11N-17N	18N-23N	24N-1D	2D-10D	13D-16D	
DISEÑADORES (2)		3,2												
IMPLEMENTADORES (2)			10											
TESTERS (1)				5	1									

ITERACION 1

D I T